

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 2 v znení neskorších dodatkov

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zmluva“).

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Sídlo:	Tehelná 1152/53, 905 01 Senica
IČO:	44 525 371
DIČ:	2022735528
IČ DPH:	SK 2022735528
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23091/T
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ľubomír Štvrtecký - konateľ
Bankové spojenie:	
č. účtu:	
SWIFT:	
IBAN:	
Telefón:	034/6513833
E-mail:	sprava@rsms.sk

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.
Sídlo:	Školská 619/1A, 922 02 Krakovany
IČO :	36 247 227
DIČ:	2020171846
IČ DPH:	SK 2020171846
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13226/T
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Baran- konateľ
Bankové spojenie:	
č. účtu:	
SWIFT:	
IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) k zmluve v tomto znení:

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je rozšírenie predmetu zmluvy o dodatočné práce navyiac. Položkovitý súpis prác tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.2 Týmto dodatkom sa články zmluvy menia a dopĺňajú nasledovne:

Článok IV. Cena diela

- 4.1 *Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.*

<i>P.č.</i>	<i>Časť stavby</i>	<i>Cena v EUR bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v EUR s DPH</i>
<i>1</i>	<i>Stavebné práce</i>	<i>223.984,42 €</i>	<i>44.796,88 €</i>	<i>268.781,30 €</i>
	<i>Spolu</i>	<i>223.984,42 €</i>	<i>44.796,88 €</i>	<i>268.781,30 €</i>

Hodnota prác navyiac je nasledovná:

<i>P.č.</i>	<i>Časť stavby</i>	<i>Cena v EUR bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v EUR s DPH</i>
<i>1</i>	<i>Dodatočné stavebné práce navyiac</i>	<i>9.315,00 €</i>	<i>1.863,00 €</i>	<i>11.178,00 €</i>
	<i>Spolu</i>	<i>9.315,00 €</i>	<i>1.863,00 €</i>	<i>11.178,00 €</i>

- 4.2 *Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo prevzatí a odovzdaní diela do užívania.*

- 2.3 Týmto dodatkom sa prílohy menia a dopĺňajú nasledovne:

Súčasťou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1 Projekt Ing. Mariána Pappa s ponukovým rozpočtom – ocenený výkaz výmer,*
- príloha č. 2 Harmonogram plnenia zmluvy*
- príloha č. 3 Aktualizovaný rozpočet po zarátaní odpočtov a prípočtov*

- príloha č. 4 Rozpočet prác navyiac s popisom

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.4 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy.
- 3.5 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, dodatok uzavreli slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tohto dodatku je:

- príloha č. 4 Rozpočet prác navyiac s popisom

V Senici dňa 03.08.2016

.....
za objednávateľa
Mgr. Ľubomír Štvrtecký
konateľ

.....
za zhotoviteľa
Ing. Vladimír Baran
konateľ



MINERAL-AQUASERVIS
spol. s r.o.

CENOVÁ PONUKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ NAVIAC KOMPONENTOV

Na základe vašej požiadavky Vám ponúkame nasledovné komponenty:

- dodávka a montáž informačných tabuliek

Množstvo: 16 ks

Cena: 21,00.- EUR bez DPH/ 1 ks

Cena: 336,00.- EUR bez DPH

- Dodávka a montáž digitálnych hodín

Množstvo: 1 ks

Cena: 750,00.- EUR bez DPH

- Dodávka a montáž vstupných madiel do whirlpoolu

Množstvo: 2ks

Cena: 152,00.- EUR bez DPH/ 1 ks

Cena: 304,00.- EUR bez DPH

CENA ZA KOMPLET DODÁVKU A MONTÁŽ :

1 390,0.- EUR bez DPH

278,0.- EUR 20% DPH

1 668,0.- EUR s DPH

Ing. Martin Baran
technický riaditeľ

MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o. • Školská 619/1A • 922 02 Krakovany

IČO. 36 247 227 • IČ DPH : SK 2020171846



MINERAL-AQUASERVIS

spol. s r.o.

CENOVÁ PONUKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ ZMAKČOVACIEHO ZARIADENIA

Na základe vašej požiadavky Vám ponúkame nasledovné zmäkčovacie zariadenie:

- dodávka kompletnej zmäkčovacej stanice pre požadovaný prietok

Typ: WGD 9500 SXT, 1 1" Fleck SXT - objem.riadenie / 1400

Cena: 6605,00.- EUR bez DPH

- Regeneračná náplň do zásobníka tabletovanej soli

Množstvo: 20 x 25 kg

Cena: 7,00.- EUR bez DPH/ 1 balenie

Cena spolu: 140,00.- EUR bez DPH

- Montážny materiál

Cena: 165,00.- EUR bez DPH

- doprava, montáž a spustenie do prevádzky

Cena: 1015,00.- EUR bez DPH

CENA ZA KOMPLET DODÁVKU A MONTÁŽ :

7 925,0.- EUR bez DPH

1 585,0.- EUR 20% DPH

9 510,0.- EUR s DPH

Ing. Martin Baran
technický riaditeľ

MINERAL-AQUASERVIS. spol. s r. o. • Školská 619/1A • 922 02 Krakovany

IČO: 36 247 227 • IČ DPH : SK 20201/1846