

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zmluva“).

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Sídlo: Tehelná 1152/53, 905 01 Senica
IČO: 44 525 371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK 2022735528
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23091/T
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Štvrtecký - konateľ
Bankové spojenie:
č. účtu:
SWIFT:
IBAN:
Telefón: 034/6513833
E-mail: sprava@rsms.sk

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAS, s.r.o.
Sídlo: Brezovská 459/7, 907 01 Myjava
IČO : 36 298 891
DIČ: 2020189226
IČ DPH: SK 2020189226
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18759/R
Štatutárny zástupca: Branislav Havlík- konateľ
Bankové spojenie:
č. účtu:
SWIFT:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k zmluve v tomto znení:

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je rozšírenie predmetu zmluvy o dodatočné práce navyiac. Položkovitý súpis prác tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.2 Týmto dodatkom sa články zmluvy menia a dopĺňajú nasledovne:

Článok 4 Cena diela

- 4.1 *Cena diela v celom rozsahu podľa Článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.*

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	29.893,80 €	5.978,76 €	35.872,56 €
Spolu		29.893,80 €	5.978,76 €	35.872,56 €

Hodnota prác navyiac je nasledovná:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Dodatočné stavebné práce navyiac	13.623,10 €	2.724,62 €	16.347,72 €
Spolu		13.623,10 €	2.724,62 €	16.347,72 €

- 4.2 *Cena diela je stanovená ako víťazná ponuka zhotoviteľa, ktorú predložil na základe verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom. Cenovú ponuku predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s predloženou dokumentáciou. Ponukový rozpočet dodatočných prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo prevzatí a odovzdaní diela do užívania.*
- 2.3 Týmto dodatkom sa prílohy dopĺňajú nasledovne:

Súčasťou tejto zmluvy je:

- príloha č. 1 Rozpočet prác navyiac s popisom

Článok 3 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.4 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy.
- 3.5 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tohto dodatku je :

- príloha č. 1 Rozpočet prác navyše s popisom

V Senici dňa 13.06.2016

- 10 -

.....
za objednávateľa
Mgr. Ľubomír Štvrtecký
konateľ

.....
za zhotoviteľa
Branislav Havlík
konateľ

STAS s.r.o. Myjava, Brezovská 459/7, 907 01 Myjava

RSMS s.r.o. Senica
Plaváreň Senica

Vec: Rekapitulácia naviac prác.

1/ Práce naviac I – Dažďová kanalizácia	1 764,90 EUR
2/ Práce naviac II - Hlavný prívod vody	2 358,80 EUR
3/ Práce naviac III – Tepelná clona pri vchode	662,40 EUR
4/ Práce naviac IV – Kanalizácia z teplovzdušných súprav	1 092,90 EUR
5/ Práce naviac V - Radiatory	1 517,40 EUR
6/ Práce naviac VI – Pitná fontánka	807,60 EUR
7/ Práce naviac VII – Pisoáre	678,00 EUR
8/ Práce naviac VIII- Sprchy muži – žľab	1 300,00 EUR
9/ Práce naviac IX – Ohrev pre bazénik,vírivku,bazén	3 441,10 EUR
<hr/>	
Práce naviac spolu:	13 623,10 EUR
	<hr/> <hr/>

Ceny sú bez DPH.

Myjava:8.6.2016

Havík Branislav
konateľ